

## Activități prevăzute în Etapa 1/2016, pentru perioada: 01.10.2016-20.12.2016

Pentru indeplinirea obiectivelor proiectului în etapa 1 din 2016 s-au prevăzut activitati si livrabile specificate în Tabelul 1

Tabelul 1. Activitatile etapei 1 si livrabilele aferente

Nr.crt	Activitate	Denumire activitate	Livrabil
1	A.1.1	Elaborarea proiectului preliminar al procedurilor de esantionare si pregatire probe din cerneluri tipografice reprezentative sau marcati in stare pulverulenta, conform ISO 17025	Proiect procedură
2	A.1.2	Analiza împreună cu beneficiarul a stării funcționale a aparaturii și software-ului aferent în vederea stabilirii variantei optime de modernizare și dezvoltare a aparaturii din dotarea beneficiarului. Experimentări specifice (LOD,RSD, drift etc. Asistenta pentru procurarea de catre beneficiar a elementelor de securizare (marcari spectrali) utilizati ”in piata”	Raport
3	A.1.3	Elaborarea algoritmurilor pentru procedurile de incercare FTIR a elementelor de securizare	Proiect procedură/ algoritm
4	A.1.4	Organizarea/programarea adecvata a stagiilor de practica a masteranzilor anul II la directia ”Stiinta si Managementul Testarii Materialelor”, Facultatea „Stiinta si Ingineria Materialelor”, Universitatea Politehnica din Bucuresti. Demararea stagiilor de practica, fara a perturba activitatea beneficiarului, cu studentii an II/ 2016 (16 ore x10 masteranzi) si 2 doctoranzi (8 zile x 3 luni). Managementul proiectului	Proces Verbal/Raport practic