

## Activităților prevăzute în Etapa 3/01.01.2018-10.09.2018

Pentru indeplinirea obiectivelor proiectului în etapa 3 din 2018 s-au prevăzut activități și livrabile specificate în Tabelul 1

Tabelul 1. Activitățile etapei 3 și livrabilele aferente

Nr.crt	Activitate	Denumire activitate	Livrabil
1	A.3.1	Asistarea efectuării primului audit pentru validarea tehnologiei spectrale pentru securizarea avansată a documentelor	Raport
2	A.3.2	Consultanța pentru identificarea neconformităților, efectuarea corecțiilor și stabilirea acțiunilor corective.	Raport
3	A.3.3	Furnizare de expertiză tehnico-stiințifică pentru întocmirea documentației tehnologiei spectrale pentru securizarea avansată a documentelor	Raport
4	A.3.4	Elaborarea în colaborare a cel puțin 1 brevet pentru protejarea knowhow-ului aferent tehnologiei spectrale pentru securizarea avansată a documentelor	Raport
5	A.3.5	Elaborarea, în colaborare, a cel puțin 2 articole publicabile în reviste cotate ISI	Articole
6	A.3.6	Desfășurarea contiguă a unor stagii de practică/training, pe grupe adecvate (2 - 5 studenți), a masteranzilor anului I/2017.	Raport